

Утверждено правлением СНТ «21» октября 2017 года

Согласовано с Ревизионной комиссией СНТ 21.10.2018

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ СНТ НА 2017-2018г.г.

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Исполнители
1.	Ведение реестра собственников СНТ	30.01.2018	Лавренов,Ерохин, Чеклин
2.	Внести изменения и зарегистрировать Устав.	15.12.2018	Медведева, Лавренов
3.	Организовать работу по взысканию задолженности по членским взносам и расчётам по электроэнергии, в т.ч., через суд	Постоянно	Лавренов, Сергеев
4.	Завершить проведение кадастровых работ для возможного вычета мелиорационных канав из земель общего пользования	31.07.2018	Медведева
5.	Продолжить работу по снижению кадастровой стоимости ЗОП	30.07.2018	Медведева
6.	Организовать работы по передаче сети 0,4 кВ на баланс ПАО«МОЭСК»	31.12.2018	Медведева, Ерохин
7.	Передать газопровод НД на баланс «МОСОБЛГАЗ»	31.12.2018	Лавренов
8.	Провести работу по присоединению СНТ к деревне (предварительно-опрос членов СНТ)	31.12.2018	Медведева
9.	Отслеживать Ген. план Бужаровское	Постоянно	Медведева, Чеклина
10.	Отслеживание самозахвата- прирезок, участков	Постоянно	Медведева, Городницкий
11.	Определиться с принадлежностью «дороги-косогор»	31.12.2018	Лавренов, Чеклина
12.	Обязать ВалееваР.И. ликвидировать или переименовать его сайт « .рф», Уведомление, суд при необходимости.	31.12.2018	Лавренов, Ерохин, Муравьев
13.	Переоформить Договор с СНТ «ИЗДАТЕЛЬ»	31.08.2018	Лавренов, Чеклина
14.	Установитьгромкоговоритель	30.06.2018	Ерохин
15.	Отремонтировать сторожку	31.12.2018	Лавренов, Городницкий, Муравьев
16.	Определить очерёдность ремонта внутренних дорог	31.12.2017	Лавренов, Сергеев
17.	Завершить работы по закупке оборудования и обеспечения сетевого доступа к базе данных конкретных исполнителей	31.12.2017	Ерохин, Муравьев, Чеклин
18.	Продолжить работу по оформлению с «Мосэнергосбыт», «МОЭСК» прямых договоров физ. лиц	31.12.2018	Лавренов,Сергеев, Жаборецкий
19.	Подготовить территорию к зимнему периоду: провести обрезку верхушек деревьев в местах соприкосновения с проводами	31.11.2017 31.11.2018	Лавренов, Сергеев
20.	Обновить знаки по газопроводу и компенсаторам	31.11.2018	Лавренов